

ATA DE REUNIÃO

Validação do MVP, GitHub Pages e preparação para apresentação

DATA	08/10/2026	PARTICIPANTES	Gabriel Barbaceli; Maria Clara Canuto; Luís Henrique; Nicolas Lopes da Costa; Joaquim José da Fonseca Viana; Jônatas Davi Oliveira Farias
OBJETIVO	Acompanhar as entregas, organizar a atualização do site e alinhar a preparação para a apresentação.		

1. Atualização do MVP e do site

- A validação do MVP pelo cliente foi realizada por WhatsApp. Gabriel está atualizando o GitHub Pages com as evidências dessa validação, a nova versão do MVP, os requisitos incluídos e removidos, a matriz de priorização e as tabelas revisadas.
- Gabriel já enviou a branch e irá criar um pull request (PR). A atualização inclui pequenas alterações nos scripts JavaScript desenvolvidos por Luís Henrique.
- Luís Henrique e Jônatas Davi revisarão o PR, verificando inconsistências e possíveis problemas na atualização do site.

2. Organização do GitHub

- Foi encaminhada a criação de um template padrão para issues de desenvolvimento, incluindo referências ao DOR e ao DoD.
- Também será revisada a estrutura do GitHub Projects para identificar ajustes ou melhorias que facilitem o acompanhamento do trabalho.

3. Documentação DOR e DoD

- Maria Clara prevê entregar o DOR em 08/10, até meia-noite.
- O DoD está em um pull request e ainda não foi aprovado nem incorporado à branch main. Maria já o revisou e pretende registrar comentários.
- A revisão do DoD por Nicolas será coordenada com a revisão do DOR, para facilitar a comparação estrutural entre os documentos, que têm finalidades distintas.

4. Prazos e preparação para apresentação

- Até 13/10 (terça-feira): finalizar as atividades pendentes e preparar os materiais para a apresentação.
- 15/10 (quinta-feira): apresentação do projeto.
- Após a incorporação do DOR, do DoD e da validação do cliente à branch main, ainda será necessário concluir os slides, gravar o vídeo da apresentação, consolidar a visão do produto e o escopo final e atualizar o site.
- Gabriel ficará responsável pelos slides. A ata da reunião será enviada ao grupo da equipe.

5. Combinados de acompanhamento

- Continuar registrando as pautas das reuniões no local combinado.
- Manter as evidências das validações e atividades documentadas.

Encerramento

A equipe revisou o andamento das entregas do MVP e da documentação e alinou os itens restantes para a apresentação de 15/10. O próximo passo é concluir o DOR, revisar e incorporar os documentos e a validação ao site, além de finalizar os materiais de apresentação.