ATA DE REUNIÃO

Ciclo 3: planejamento de issues, DOR e estrutura do projeto

DATA	15/10/2026	**PARTICIPANTES**	Gabriel da Cunha Barbaceli; Jônatas Davi Oliveira Farias; Luís Henrique; Maria Clara Canuto; Nicolas Lopes da Costa
OBJETIVO	Organizar as atividades iniciais do Ciclo 3, alinhar o planejamento de issues e DOR e preparar a estrutura do projeto.		

1. Planejamento do Ciclo 3

- A divisão das atividades de construção do Ciclo 3 será compartilhada no grupo. O planejamento deverá considerar as issues que o professor publicar no GitHub e identificar itens urgentes ou dependências para etapas posteriores.
- A distribuição definitiva das features e a confirmação do cronograma da próxima semana ficarão pendentes até a publicação e análise das issues.

2. Issues e estrutura do projeto

- Os templates de issues já foram criados para features, bugs, tarefas técnicas, documentação e documentação do projeto.
- Os requisitos atualmente no backlog deverão ser convertidos em issues no GitHub.
- A estrutura da Unidade 3 deverá incluir a organização das pastas e dos arquivos necessários ao trabalho.

3. Definition of Ready (DOR)

- Neste primeiro ciclo, cada integrante ficará responsável por levantar o DOR da feature em que trabalhará.
- Para os ciclos seguintes, foi sugerido antecipar o levantamento do DOR durante o ciclo anterior, evitando atrasos no início do desenvolvimento. A possível divisão dessa atividade entre duas pessoas ainda não foi definida.

4. Base técnica e revisão

- A branch com o esqueleto técnico do projeto está preparada em draft. A revisão e a aprovação para merge na branch principal ocorrerão após a liberação das issues pelo professor.
- Foi proposta a revisão por dois integrantes, com oportunidade para que todo o grupo examine a estrutura e registre dúvidas no canal de comunicação.
- Gabriel avisará Joaquim sobre a liberação da permissão de administrador.

5. Próximos passos e responsabilidades

- Todos os integrantes — analisar as issues assim que forem publicadas e levantar o DOR das próprias features neste primeiro ciclo.
- Gabriel — compartilhar a divisão de atividades do Ciclo 3; avisar Joaquim sobre a permissão de administrador; ajustar o cronograma se houver itens urgentes.
- Grupo — converter os requisitos do backlog em issues e revisar a branch técnica após a liberação das issues; dois revisores serão confirmados.

Encerramento

O planejamento detalhado do Ciclo 3 depende da publicação das issues pelo professor. Os templates e a branch técnica estão preparados; após a análise das issues, o grupo definirá a distribuição das tarefas, validará a base técnica e ajustará o cronograma conforme as prioridades identificadas.