ATA DE REUNIÃO

Ciclo 4: inspeção de design, validação e pendências do projeto

Data: 05/11/2026

Participantes: Gabriel da Cunha Barbaceli; Luís Henrique Luna; Jônatas Davi Oliveira Farias; Nicolas Lopes da Costa

Objetivo: Alinhar a inspeção de design das features do Ciclo 4, revisar pendências e preparar a validação com a FBr.

1. Inspeção de design do Ciclo 4

- A inspeção de design é necessária antes do início da implementação, para reduzir o risco de retrabalho.
- Gabriel realizou a inspeção de design das 18 features e organizou o material em uma pull request, indicando Nicolas e Joaquim como revisores.
- Nas features em que Gabriel seria revisor, outro integrante foi indicado, evitando que o autor revise a própria inspeção.
- Os integrantes deverão conferir as inspeções registradas e verificar se estão corretas e coerentes com as respectivas features.
- Foi definido o prazo de sábado à tarde (07/11/2026) para concluir as inspeções e suas revisões. Gabriel enviará ao grupo a distribuição de responsáveis e revisores.

2. Situação das entregas e pendências

- As atividades previstas desde 29/10 foram concluídas no prazo e já estão na branch development, exceto a etapa de inspeção de design.
- Permanece pendente a inspeção de código de uma entrega de Luís, solicitada por Gabriel.
- Os líderes de cada feature devem marcar os requisitos R8.1 e R8.3, referentes à ciência sobre o que precisa ser realizado na issue.
- Os líderes também devem registrar nos protótipos os estados vazios e as respectivas mensagens.
- As respostas recebidas da FBr às perguntas encaminhadas pela equipe já foram incorporadas ao projeto.

3. Validação com a FBr

- A reunião de validação está prevista para 06/11/2026, às 14h30. Os participantes confirmaram disponibilidade, com possibilidade de entrada posterior de um integrante em razão de aula.
- Será demonstrado o site no ambiente de validação, com roteiro de testes preparado para apresentar as funcionalidades do Ciclo 3.
- Também será solicitado um teste de usabilidade relacionado ao RNF22. Um documento com orientações e etapas de teste já foi enviado por e-mail a Robson.
- O retorno da FBr sobre a validação e o teste de usabilidade é necessário para concluir as issues do Ciclo 3.
- Os protótipos do Ciclo 4 também serão apresentados para validação, e as dúvidas e pendências reunidas pela equipe serão encaminhadas à FBr.

4. Ajuste identificado no ambiente

- A página de erro 404 estava em inglês. Foi aberta uma pull request para ajustar o idioma, com Joaquim indicado como revisor.
- O ajuste busca evitar dificuldades durante o teste de usabilidade, caso usuários acessem páginas de funcionalidades ainda não implementadas.

5. Responsabilidades e próximos passos

- **Gabriel:** enviar ao grupo a distribuição das inspeções e revisões; encaminhar as pendências individuais; conduzir a apresentação das funcionalidades do Ciclo 3 na reunião com a FBr; esclarecer dúvidas sobre os materiais publicados.
- **Líderes das features:** revisar as inspeções de design atribuídas; preencher R8.1 e R8.3; registrar os estados vazios e mensagens nos protótipos.
- **Revisores designados:** verificar a consistência das inspeções de design realizadas.
- **Joaquim:** revisar a pull request referente à correção do idioma da página 404. Caso participe da reunião com a FBr, poderá apresentar os protótipos do Ciclo 4.
- **Luís:** concluir a inspeção de código encaminhada por Gabriel.
- **Nicolas:** seguir as orientações encaminhadas por Gabriel e solicitar esclarecimentos caso permaneçam dúvidas.

6. Prazos importantes

- **06/11/2026, às 14h30:** reunião de demonstração e validação com a FBr.
- **07/11/2026, à tarde:** prazo para conclusão das inspeções de design e respectivas revisões.
- **10/11/2026:** data de entrega do Ciclo 4 mencionada na reunião.

Encerramento

A equipe alinhou a conclusão das inspeções de design até sábado à tarde e o tratamento das pendências de DOR e dos protótipos. A próxima etapa é validar as entregas do Ciclo 3 e os protótipos do Ciclo 4 com a FBr, para então avançar com a implementação.