# ATA DE REUNIÃO

Ciclo 3: PRs, requisitos DORA e planejamento de implementação

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA** | 22/10/2026 | **PARTICIPANTES** | Gabriel da Cunha Barbaceli; Jônatas Davi Oliveira Farias; Luís Henrique Luna; Joaquim José da Fonseca Viana |
| **OBJETIVO** | Alinhar a revisão das pull requests, a validação dos requisitos DORA e a organização da implementação do Ciclo 3. | | |

## 1. Pull requests e dependências

- Duas pull requests já revisadas foram aprovadas. Permanece aberta a PR de ajuste do Dependabot, com Jônatas como revisor: a atualização automática para TypeScript 7 causou incompatibilidades. O projeto permanecerá no TypeScript 5 até haver compatibilidade estável.
- Após a aprovação do ajuste, o Dependabot deverá recriar a PR de atualização. Se os problemas persistirem, será feita correção manual.
- A PR de Joaquim deve ser conferida em relação às issues recém-publicadas pelo professor. Após os ajustes necessários, será revisada e enviada novamente para aprovação.

## 2. Requisitos DORA e preparação do Ciclo 3

- Cada responsável por feature deve revisar sua issue e marcar o requisito DORA 8.1, confirmando entendimento e capacidade de estimar e implementar a feature.
- O requisito 7.3, referente à validação do protótipo, deverá ser marcado após a reunião com a Clínica Escola FBr, prevista para 23/10.
- Na issue 97, falta confirmar com a FBr o modelo da ficha de anamnese e do contrato terapêutico. Os demais itens do DOR foram considerados prontos, sujeitos à resolução dessas pendências.

## 3. Implementação paralela e regras de trabalho

- Gabriel preparará o esquema de banco de dados para as features do Ciclo 3, com previsão de conclusão na manhã de sábado, 24/10, permitindo o desenvolvimento em paralelo com dados mockados.
- Cada feature deverá ter uma branch própria. Alterações posteriores em tabelas devem ser feitas por novas migrations; mudanças em tabelas compartilhadas devem ser alinhadas entre os responsáveis envolvidos.
- Gabriel ficará responsável por integrar as implementações e testar o fluxo completo, com previsão para 27/10, se não houver imprevistos.

## 4. Ajustes nos requisitos e protótipo

- Foi alinhado que a dependência entre os requisitos funcionais 1 e 2 pode permanecer marcada, pois ambos serão desenvolvidos no mesmo ciclo.
- Foi discutida a possibilidade de antecipar para o Ciclo 3 o termo de consentimento previsto para o Ciclo 4, por ser uma dependência do requisito funcional 1. Não houve decisão definitiva sobre essa antecipação.
- Há uma inconsistência entre o requisito funcional 1 e o protótipo quanto ao RG: o requisito prevê apenas os números, enquanto o protótipo solicita também órgão emissor e estado. Jônatas enviará a Gabriel uma lista dos pontos e justificativas para avaliação e possível ajuste do protótipo.

## 5. Revisões, reunião com a FBr e prazos

- Luís e Joaquim devem revisar as issues antes de 25/10, se possível, para permitir correções antes da entrega. A implementação poderá ser concluída até a manhã de 27/10.
- Na reunião com a FBr prevista para 23/10, a equipe apresentará o andamento do projeto e o protótipo do Ciclo 3 para validação e buscará respostas às dúvidas urgentes, incluindo a definição sobre o domínio do sistema.
- Gabriel compartilhará o roteiro da reunião no grupo. Se não conseguir apresentar por estar no aeroporto ou precisar sair antes, Jônatas poderá dar continuidade.
- Quem encontrar dificuldades com prazo ou implementação deve avisar no grupo para que a equipe possa ajudar e evitar acúmulo de tarefas nos ciclos seguintes.

## Encerramento

Ficaram encaminhadas a revisão das PRs e issues, a conclusão das pendências do DOR e a preparação do banco de dados para desenvolvimento paralelo. O próximo passo é validar o protótipo e esclarecer dependências com a FBr em 23/10, avançando para a implementação e integração até 27/10.