ATA DE REUNIÃO

Ciclo 3: fechamento, Ciclo 4: planejamento e deploy automático

DATA	29/10/2026	**PARTICIPANTES**	Gabriel da Cunha Barbaceli; Maria Clara Canuto; Luís Henrique Luna; Joaquim José da Fonseca Viana; Nicolas Lopes da Costa
OBJETIVO	Consolidar pendências do Ciclo 3, alinhar o fluxo de deploy e organizar o planejamento e as atividades do Ciclo 4.		

1. Fechamento do Ciclo 3

- As features previstas foram entregues dentro do prazo de 27/10. Permanecem pendentes atividades de inspeção, evidências de requisitos não funcionais e alguns registros de conclusão nas issues.
- Há cinco pull requests abertas para automatizar a inclusão das evidências de requisitos não funcionais nas issues. Após a aprovação, as evidências serão adicionadas automaticamente.
- A demonstração das features e o aceite pela Clínica Escola FBr estão previstos para 06/11.
- Situação das inspeções: as features de Gabriel e Joaquim estão com inspeção de código e design concluídas; as de Jônatas e Nicolas estão com inspeção de código concluída; as de Luís têm uma feature com código inspecionado e outra com código concluído; as de Maria estão com código concluído, restando marcar alguns itens.

2. Pull requests e pendências

- Luís ficará responsável pela inspeção de código das features implementadas por Gabriel, respeitando a separação entre autoria e inspeção.
- Nicolas revisará a issue 165, que está bloqueando outras atividades, após os ajustes realizados por Gabriel.
- Gabriel corrigirá os apontamentos das revisões de Joaquim. A issue 177 já foi ajustada; as outras duas correções serão feitas, se possível, ainda no dia da reunião ou no sábado.
- Nas issues em que Gabriel realizou a inspeção de design, o responsável pela feature deverá registrar concordância ou apontar divergências. Esse registro permite que a automação atualize os itens pendentes.

3. Deploy e fluxo de validação

- Novas alterações deverão ser enviadas por pull request para a branch development. O merge nessa branch aciona o deploy automático no ambiente de validação.
- Após a validação das funcionalidades — incluindo a apresentação e o aceite da FBr —, a equipe combinará se e quando fará a publicação em produção. Pull requests aprovadas para main acionam o deploy em produção.
- O ambiente de validação está hospedado na infraestrutura da FBr. O envio de e-mails foi configurado com o SMTP do Google; o fluxo de recuperação de senha por código e o login foram testados nesse ambiente.
- Os pacotes privados do Turbo Repo são acessados no processo de build por meio de um token do GitHub com permissão somente de leitura, sem tornar os pacotes públicos.

4. Planejamento do Ciclo 4

- O Ciclo 4 está previsto de 28/10 a 10/11, com 20 features no planejamento e 19 previstas para implementação. A distribuição detalhada será compartilhada no grupo.
- O planejamento inicial do backlog já foi realizado, mas ainda há itens a completar no DOR antes do início do desenvolvimento. O protótipo do ciclo ainda será preparado.
- Foi alinhada a organização dos protótipos das features do Ciclo 4 em um único projeto/link, para disponibilização no GitHub Pages junto às imagens e ao PDF de referência.

5. Responsabilidades e próximos passos

- Gabriel: enviar o cronograma e as referências de inspeção no grupo; concluir os ajustes das revisões; testar manualmente as funcionalidades no fim de semana; preparar o roteiro da reunião com a FBr e compartilhar o link do ambiente de validação após os testes.
- Luís: realizar a inspeção de código das features de Gabriel e revisar as issues sob sua responsabilidade.
- Nicolas: revisar a issue 165.
- Joaquim: preparar os protótipos de todas as features do Ciclo 4 e organizar sua disponibilização no GitHub Pages; cobrar da FBr as respostas pendentes necessárias à atualização do site.
- Equipe: concluir os itens pendentes do DOR e os registros de inspeção/evidências; avisar no grupo caso surjam dificuldades que comprometam prazos ou implementação.

6. Reunião com a Clínica Escola FBr e datas

- 06/11, às 14h30: reunião prevista com a FBr para apresentar o andamento e as funcionalidades do Ciclo 3 no ambiente de validação, além dos protótipos do Ciclo 4. A equipe pretende enviar o link de validação antes da reunião, após os testes do fim de semana.
- 10/11: término previsto do Ciclo 4.
- 17/11: fechamento da Unidade 3; as poucas issues ainda abertas apontadas pelo professor poderão ser tratadas até essa data.

Encerramento

O Ciclo 3 foi entregue no prazo, restando inspeções, evidências e validação com a FBr. O fluxo de deploy automático para validação e produção foi alinhado, e o Ciclo 4 seguirá com a conclusão do DOR, a preparação dos protótipos e o desenvolvimento das 19 features previstas.