

ATA DE REUNIÃO

Divisão de tarefas: revisão de requisitos e priorização do MVP

DATA

24/09/2026

PROJETO

REQ-2026.2-T02-ClinicaEscolaFBr

PARTICIPANTES

Gabriel Barbaceli (condução da reunião), Jônatas Davi e Nicolas Costa.

OBJETIVO

Dividir a equipe em dois subgrupos para as duas entregas do dia 29/09 — correção dos requisitos a partir do feedback recebido de outra equipe, e priorização/definição técnica do MVP — e alinhar responsabilidades e prazos internos.

Contexto atual

A equipe precisa entregar duas atividades até o dia 29/09, ao meio-dia: a correção dos requisitos funcionais e não funcionais apontados pela equipe "sem requisitos", e a priorização dos requisitos com definição técnica do MVP. Gabriel já havia definido previamente a divisão da equipe em dois subgrupos, um para cada atividade, e usou a reunião para comunicar e detalhar essa divisão ao grupo.

Decisões principais

- **DEFINIDO** A equipe foi dividida em dois subgrupos: Maria Clara, Luís e Joaquim ficam com a correção dos requisitos; Gabriel, Nicolas e Jônatas ficam com a priorização e definição do MVP.
- **DEFINIDO** Nicolas pontua o esforço técnico dos requisitos funcionais de CP1 a CP7 (RF1 a RF32).
- **DEFINIDO** Jônatas pontua o esforço técnico dos requisitos funcionais de CP8 a CP14 (RF33 a RF62) e classifica os requisitos não funcionais (obrigatório, associado a requisito funcional, entre outras categorias).
- **DEFINIDO** Após receber as pontuações de esforço técnico, Gabriel cruza esse resultado com o valor de negócio já preenchido por Robson (Clínica Escola FBr) para montar a matriz de priorização e a proposta de MVP.
- **DEFINIDO** O escopo de MVP levantado na primeira call com a FBr (que ficou muito amplo, abrangendo várias CPs) não deve ser usado como ponto de partida para esta atividade — o MVP será definido do zero, a partir da matriz de priorização.

Pontos discutidos

DISCUTIDO Um integrante estava com uma PR pendente por dúvida sobre o escopo do MVP levantado anteriormente com a FBr, ainda sem resposta do professor. Gabriel orientou que esse escopo prévio não é mais válido para a atividade atual e que a equipe só deve reavaliar o tamanho do MVP — com apoio do monitor, se necessário — depois de pronta a matriz de priorização.

DISCUTIDO Ainda não há data marcada para uma nova reunião com a Clínica Escola FBr. A ideia inicial de Gabriel é enviar a proposta de MVP para aprovação da FBr pelo grupo do WhatsApp, sem nova call; uma próxima conversa mais formal ficaria para quando a equipe começar a implementar funcionalidades, para apresentá-las à clínica.

DISCUTIDO O monitor não confirmou presença nesta reunião até o momento; havia sinalizado que tentaria participar. Gabriel pretende buscar uma call individual com ele posteriormente para colocá-lo a par do andamento.

Responsabilidades

Maria Clara, Luís e Joaquim

- Correção dos requisitos funcionais e não funcionais a partir do feedback recebido (detalhamento enviado por Gabriel após a reunião).

Nicolas

- Pontuação do esforço técnico dos requisitos funcionais de CP1 a CP7 (RF1-RF32).

Jônatas

- Pontuação do esforço técnico dos requisitos funcionais de CP8 a CP14 (RF33-RF62).
- Classificação dos requisitos não funcionais.

Gabriel

- Consolidar as pontuações de esforço técnico com o valor de negócio da FBr, montar a matriz e a proposta de MVP.
- Verificar a possibilidade de o monitor participar de uma call de alinhamento.

Próximos passos

Até 26/09

- Prazo preferencial para Nicolas e Jônatas concluírem a pontuação de esforço técnico.

Até 27/09 (noite) — no limite, manhã de 28/09

- Prazo final para a entrega das pontuações, de forma a dar tempo para Gabriel montar a matriz e a proposta de MVP antes da entrega.

29/09, até meio-dia

- Entrega das duas atividades ao professor da disciplina.

Encerramento

A reunião serviu para formalizar a divisão da equipe em dois subgrupos e detalhar quem fica responsável por cada parte das duas entregas de 29/09. O próximo movimento é Nicolas e Jônatas pontuarem o esforço técnico dos requisitos, para que Gabriel possa cruzar com o valor de negócio da FBr e propor o MVP.